



# Plan de Acción de la Subcomisión Nacional de Monitoreo y Evaluación CONASIDA

El Salvador, diciembre 2011

| <b>Tabla de contenidos</b> |   | <b>Página</b> |
|----------------------------|---|---------------|
| 1                          | Introducción                                    | 3             |
| 2                          | Antecedentes                                    | 4             |
| 3                          | Objetivos                                       | 6             |
| 4                          | Descripción del proceso de planificación        | 7             |
| 5                          | Análisis del Sistema de Información, MyE en VIH | 9             |
| 6                          | Matrices de planificación y cronograma          | 16            |
|                            | Apéndice 1: Registro fotográfico                | 25            |

# 1 Introducción

Los procesos de MyE en el campo del VIH tienen como fin último proporcionar información para guiar la planificación, organización e implementación de la respuesta al VIH, evaluar la efectividad de la respuesta e identificar las áreas que requieran mejorarse. Además, se requiere información generada por el MyE para asegurar la petición y rendición de cuentas ante las personas infectadas y afectadas por el VIH, poblaciones beneficiarias, actores y sectores clave y los financiadores.

Un sistema nacional de MyE en VIH tal como lo plantea el “Marco de trabajo para la organización de un Sistema Nacional Funcional de MyE en VIH” (o 12 Componentes de MyE) abarca diferentes elementos de primer orden, como los recursos humanos, las alianzas y la planificación para apoyar la recolección y uso de la información, que incluye a las personas, las organizaciones, las funciones/acciones y la cultura organizacional que son fundamentales para mejorar y mantener el desempeño del sistema de MyE; también considera los mecanismos mediante los cuales los datos son recolectados, verificados y transformados en información útil; y el propósito fundamental de un sistema de MyE: el uso de la información para la toma de decisiones<sup>1</sup>.

En concordancia con los argumentos anteriores, la Subcomisión de Monitoreo y Evaluación de CONASIDA ha elaborado el Plan de Acción 2011-2015, con el propósito de definir las acciones para el fortalecimiento del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de la respuesta nacional al VIH para el período 2011-2012.

En este documento se presenta, la versión borrador del Plan de Acción en M y E 2011- 2012, el que tiene que ser validado por las autoridades de las instituciones y organizaciones que participaron en su formulación. Su contenido plantea los antecedentes recientes y de mayor relevancia, objetivos específicos, la descripción del proceso metodológico de la planificación, los resultados del análisis de brechas y las matrices de planificación.

---

<sup>1</sup> ONUSIDA. Marco de Trabajo para la organización de un Sistema Nacional Funcional de MyE en VIH. Ginebra 2008.

## 2 Antecedentes

En el año 2004, los gobiernos, la sociedad civil y la cooperación internacional acordaron que para responder efectiva e integralmente a la epidemia de VIH, los países debían adoptar el principio de Los “Tres Unos” (una autoridad para la coordinación de la respuesta nacional, un Plan Estratégico Nacional en VIH y un sistema nacional de MyE en VIH). En 2005, El Salvador adoptó este principio en su Política de Atención Integral a la Epidemia de VIH-sida y en su Plan Estratégico Nacional 2005-2010 y en su Plan Estratégico Nacional Multisectorial 2011- 2015.

Reconociéndose que establecer un sistema nacional de MyE en VIH representa un enorme reto para cualquier país, en términos de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, en los últimos años, la comunidad mundial ha movilizado recursos tanto para dar respuesta a la epidemia como para establecer los sistemas nacionales de MyE en VIH.

En 2008, el Grupo de Referencia en Monitoreo y Evaluación del ONUSIDA (MERG) propuso un abordaje más unificado en el campo del MyE: la organización de un “Marco de trabajo para un sistema funcional nacional de MyE en VIH” con sus principales componentes y puntos de referencia que permitan evaluar los progresos. Este marco de trabajo ha servido recientemente en los países de la región para el análisis relativo al MyE, el establecimiento de brechas, la definición de líneas de base y marcos de acción.

Sobre la implementación de Planes Nacionales de MyE, en el ámbito centroamericano, se reporta un 12% de avance (considerando solamente los indicadores UNGASS) y 20% de avance en indicadores de proceso e impacto (excluyendo indicadores de actividades); y según el Modelo de evidencias<sup>2</sup>, la implementación del mismo plan alcanza un 23% de avance.

En el año 2008 se hizo una valoración del Sistema de Información, MyE en VIH por porcentaje de cumplimiento, según los 12 componentes<sup>3</sup> en el ámbito centroamericano (Cuadro No. 1).

**Cuadro No. 1**  
Valoración del Sistema de Información, MyE en VIH según los 12 componentes

| Componente   |   | %         |
|--|---|-----------|
| <b>Recursos humanos, alianzas, planificación, gerencia</b> |   | <b>35</b> |
| 1  | Estructura organizacional en M&E                | 33        |
| 2  | Recursos Humanos en M&E                         | 20        |
| 3  | Alianzas, gerencia, coordinación sistema M&E    | 45        |
| 4  | Plan Nacional multisectorial M&E                | 62        |
| 5  | Plan operativo M&E anual y costeadado           | 24        |
| 6  | Abogacía, comunicación, cultura M&E             | 24        |
| <b>Recolección, verificación y análisis de información</b> |   | <b>40</b> |
| 7  | Programa de monitoreo rutinario de VIH          | 44        |
| 8  | Encuestas y sistemas de vigilancia              | 42        |
| 9  | Bases de datos sobre VIH nacional y subnacional | 50        |
| 10   | Supervisión capacitante y auditoría de datos    | 10        |
| 11   | Investigación y evaluación en VIH               | 53        |
| <b>Uso y difusión de información</b>                       |   | <b>30</b> |
| 12   | Uso de información en la toma de decisiones     | 30        |

<sup>2</sup> Fuente: 1) Estudio sobre el monitoreo de la implementación de políticas y planes estratégicos realizado en Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala. USAID/PASCA y Programas Nacionales de Sida, 2008 y 2009; 2) Sondeo/consulta de avances en la implementación de planes nacionales de M&E realizada por representantes de país de USAID/PASCA. Marzo, 2010.

<sup>3</sup> Fuente: 1) Taller regional de M&E. Costa Rica, Julio 2009; Matriz de identificación de necesidades construidas con información generada en reuniones de consulta nacionales por representantes de país de USAID/PASCA con comités y puntos focales de M&E.

En 2008, el estudio API en el componente de estructuras organizacionales (que considera las estructuras de MyE para la adopción e institucionalización de la respuesta nacional al VIH) reportó un descenso de 81 a 54 puntos con respecto al API 2005. Asimismo, en el componente de investigación, monitoreo y evaluación se indica otro descenso de 82 a 68 puntos, en el API 2008 con respecto al API 2005.

También en el año 2008, USAID/PASCA realizó el ejercicio de Monitoreo del PEN (Tool 2008), el cual señala en el apartado de MyE, que: a) se percibe desconocimiento sobre las instituciones que monitorean la implementación del PEN, b) se considera que el Plan Nacional de MyE aún no ha pasado al nivel operativo y las organizaciones de la sociedad civil todavía no perciben su aplicación y utilidad, y c) muy pocas instituciones reciben retroalimentación sobre los avances en la implementación del PEN. Este ejercicio recomendó que se debe agilizar la generación, difusión y análisis de información con todos los sectores involucrados en la implementación, dar visibilidad a los procesos de MyE del PEN y establecer canales efectivos para que las organizaciones involucradas en la implementación puedan contar con información oportuna para la toma de decisiones, la planificación estratégica y operativa.

Finalmente, en el “Documento evaluativo del PEN”, se distinguen las siguientes brechas en MyE:

- Las instituciones prestadoras de servicios de salud tienen insuficientes recursos humanos para el MyE (epidemióloga/a).
- No existe un plan de comunicación sobre la situación epidemiológica del VIH dirigida a grupos organizados y población en general (“Existe un vacío en la información”, “Se cuenta con información pero de forma esporádica”).
- Hay subregistro debido a que las ONG y otros sectores no reportan información.
- Hay desconocimiento y limitado acceso al SUMEVE. La información es centralizada, inaccesible a toda la población. Las ONG no tienen claves de acceso al SUMEVE.
- Se desconoce si las investigaciones son utilizadas para la toma de decisiones (“casi todos los estudios son utilizados por las propias instituciones, pero no se comparten”). Solo algunos estudios han servido para hacer planes y estrategias de abordaje dirigidos a poblaciones vulnerables.

Actualmente El Plan Nacional de MyE posee 31 indicadores, de los cuales 14 coinciden con los indicadores de cumplimiento de la Declaración de UNGASS, 13 con los indicadores de Acceso Universal, 13 con los del proyecto Fondo Mundial y 10 con los indicadores del Plan Estratégico Regional.

Estos 31 indicadores fueron priorizados y avalados por la subcomisión de M y E de CONASIDA.

**Objetivo general**

Definir las acciones para el fortalecimiento del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de la respuesta nacional al VIH para el período 2011-2012.

**Objetivos específicos:**

1. Identificar y analizar las brechas existente en el campo de M y E en VIH, basados en el Modelo de los 12 Componentes de un Sistema de Monitoreo y Evaluación de ONUSIDA.
2. Identificar las actividades a desarrollarse basados en las brechas encontradas por componente de Sistema de Monitoreo y Evaluación.
3. Identificar responsables directos, actores clave, posibles fuentes de recursos, capacidades y compromisos institucionales para la implementación de las acciones.

# 4

## Descripción del proceso de planificación

La elaboración del presente Plan de Acción 2011-2012, ha sido realizada por los representantes de la Subcomisión Nacional de Monitoreo y Evaluación de CONASIDA con el apoyo técnico de USAID/PASCA.

- La planificación partió de la identificación de las brechas en monitoreo y evaluación, tomando como base los 12 componentes de un Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación de ONUSIDA y la priorización de los indicadores del Plan de Monitoreo y Evaluación 2011-2015. Para ello se realizó un primer taller de análisis, realizado el 12 de octubre de 2011, con la participación de representantes de la Subcomisión Nacional de M y E. (Cuadro No 2)

Cuadro No. 2  
Representantes de la Subcomisión Nacional de M y E que participaron en la elaboración del Plan de Acción 2011- 2012.

| Participantes                 | Institución                        |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Dra. Verónica Avalos          | Programa Nacional de sida (MINSAL) |
| Dra. Morena Jovel             | Programa Nacional de sida (MINSAL) |
| Dr. Salvador Sorto            | Programa Nacional de sida (MINSAL) |
| Licda. Gaby Muñoz de Castillo | MINED                              |
| Sr. William Hernández         | MCP- Entre Amigos                  |
| Dr. Francisco Carrillo        | CONASIDA                           |
| Licda. Rosario García         | Proyecto Fondo Mundial/PNUD        |
| Dr. Iván Solano               | Colegio Médico El Salvador         |
| Licda. Marta Alicia Magaña    | MCP-El Salvador                    |
| Dr. Herbert Betancourt        | ONUSIDA El Salvador                |
| Dr. Luis Palma                | UNFPA                              |
| Licda. Alexia Alvarado        | USAID/PASCA                        |
| Dr. Ricardo Díaz              | ISSS                               |
| Dra. Mirna García             | USAID/PASCA                        |

La metodología utilizada para realizar la identificación de brechas, fue el Análisis a profundidad de la situación del SIME-VIH en El Salvador, (trabajo en grupos) para identificar barreras, brechas y necesidades. Para ello se utilizaron las matrices “12 componentes” y “monitoreo de la implementación del Plan de MyE”, que contienen los siguientes campos:

- Componente (12 componentes y sus respectivos resultados).
  - Existencia y efectividad de procesos o estructuras (escala: 0 = NO existe. 1 = SI existe).
  - Brechas, barreras en procesos o estructuras (Descripción de 3 más relevantes).
  - Prioridad (escala: 1 = Baja, 2 = Media, 3 = Alta).
  - Factibilidad (escala: 1 = Baja, 2 = Media, 3 = Alta).
- Formulación del Plan de acción para el fortalecimiento del SIME-VIH (trabajo en grupos), cada grupo definió acciones para reducir las brechas priorizadas utilizando la matriz de planificación, que contienen los siguientes campos:
    - Acciones necesarias para cerrar brechas priorizadas.
    - Cronograma de ejecución (12 meses comenzando en junio 2010 y finalizando en

mayo 2011).

- Responsables directos (con descripción de sus responsabilidades).
- Otros actores clave y su relación con la ejecución del plan.
- Posibles fuentes de recursos (institucionales, cooperación externa, otros) para implementar las acciones.

Para la elaboración de las matrices de planificación se desarrolló un segundo taller de planificación operativa el día 1 de noviembre de 2011.

Los documentos revisados para el desarrollo del taller y la formulación del plan son:

- Marco de Trabajo para la Organización de un Sistema Nacional Funcional de Monitoreo y Evaluación en VIH. ONUSIDA. Ginebra 2008.
- Estudio API 2008. MSPAS y USAID/PASCA. San Salvador, 2009.
- Monitoreo de la implementación del Plan Estratégico Nacional (Tool 2008). MSPAS y USAID/PASCA. San Salvador, 2008.
- Documento evaluativo del PEN. MSPAS y USAID/PASCA. San Salvador, 2010.
- Situación del MyE de la respuesta al VIH en los países de Centroamérica. Reunión de donantes. Guatemala, abril 2010.
- Plan Nacional de M y E 2011- 2015.



## Componente 1: Estructuras organizacionales con funciones de Monitoreo y Evaluación en VIH

**El liderazgo efectivo para el MyE por parte de organizaciones clave** es ejercida por la subcomisión nacional de MyE, constituido por delegados de CONASIDA para monitorear y evaluar la respuesta nacional al VIH, es la estructura que actualmente está en el rol de monitoreo de la respuesta nacional al VIH. Se han nombrado puntos focales en M y E de las instituciones. Se debe mantener un proceso de capacitación continuo en aspectos de M y E y Uso del SUMEVE. La Subcomisión de M y E deberá presentar informes periódicos a CONASIDA e informes de la epidemia y la respuesta al VIH, al menos cada 6 meses.

**Los puestos de trabajo de los recursos humanos** que trabajan en M y E están definidos para la mayoría de instituciones (incluyendo el MINSAL). Sin embargo hay instituciones que no tienen definida a una persona para el monitoreo y evaluación (ISSS). Actualmente la mayoría de miembros de la Subcomisión se está preparando técnicamente a través del Diplomado de M y E, ejecutado por el Proyecto Fondo Mundial PNUD, posteriormente USAID/PASCA complementará los conocimientos a través de otro diplomado en M y E. Es necesario que los recursos formados puedan multiplicar sus conocimientos a otras personas que trabajan en el M y E.

**Cultura organizacional**, no se ha retomado el compromiso nacional para asegurar el desempeño del Sistema Nacional de MyE. Tampoco los contenidos de MyE no se abordan en las escuelas formadoras de recursos humanos, por lo que se debería trabajar en la creación de procesos inductivos desde el ámbito académico. Es necesario invitar a las instituciones formadoras de RR HH para este fin.

**Roles y funciones organizacionales:** en el MSPAS, en el PNS ha sido creada la estructura organizacional definida como Unidad Nacional de MyE, que tiene definidos sus roles, funciones y responsabilidades. Se han definido los puntos focales por M y E.

**Mecanismos organizacionales:** Actualmente se está elaborando el plan de acción para dar respuesta al M y E de los componentes del sistema y de los indicadores priorizados en el Plan Nacional de M y E. Asimismo, están identificadas las instituciones y organizaciones que deben tomar parte en los procesos habituales de coordinación y monitoreo del desempeño del Plan de M y E.

**Desempeño organizacional:** No se han establecido mecanismos rutinarios entre las instituciones que verifiquen e indiquen si se alcanzan o no los objetivos de MyE en sus planes anuales.

## Componente 2: Desarrollo de Recursos Humanos para MyE en VIH.

**Conjunto definido de destrezas para los individuos y las organizaciones a nivel nacional, subnacional, y en los niveles de provisión de servicios:** No existe lineamiento escrito respecto de las destrezas en MyE que deben desarrollarse en el personal. Para su elaboración se deberá tomar como base la currícula de los Diplomados en M y E que se están desarrollando.

**Plan de desarrollo de la fuerza laboral (c. costeo) incluyendo opciones para hacer carrera en MyE:** Para el desarrollo de la fuerza laboral se están desarrollando Diplomados en M y E que plantean el desarrollo del recurso humano en el campo del MyE.

**Currícula estandarizada para el desarrollo de capacidad técnica y organizacional:** Se identifica que las instituciones formadoras de recursos humanos en salud, centros de formación profesional y universidades no han incluido hasta el momento el componente de MyE en sus programas educativos.

**Capacidad local y/o regional para el desarrollo de recursos humanos, vínculos con instituciones de capacitación:** Se está llevando a cabo el Diplomado en MyE en VIH que será ejecutado por el Fondo Mundial/PNUD a través de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y se realizará otro Diplomado en M y E por USAID/PASCA.

### **Componente 3: Alianzas para planificar, coordinar y gerenciar el Plan de MyE**

Existe un **Equipo técnico nacional de trabajo en MyE**, una coordinación entre los equipos o personas responsables del MyE de las diferentes instituciones, se identifica liderazgo en el ámbito nacional. En El Salvador, la Subcomisión de MyE cuenta con la participación de actores relevantes, definidos en el PEN los que sostienen reuniones periódicas.

Como **Mecanismo para coordinar a todos los actores clave**, la Subcomisión Nacional de M y E de CONASIDA está formulando el Plan de Acción que será retomado por el PNS, Subcomisión MyE y CONASIDA.

**Liderazgo y capacidad local para la coordinación de los actores clave:** Existe un liderazgo visible en MyE por parte de las instituciones relacionadas con la respuesta nacional ante el VIH a través de la Subcomisión de M y E, pero es necesario integrar a todos los sectores.

**Canal rutinario de comunicación para facilitar el intercambio de información entre los actores clave:** Existen canales de comunicación informales, es necesario definir los canales de comunicación que permita la retroalimentación intersectorial en materia de M y E.

### **Componente 4 y 5: Plan Nacional de M y E en VIH y Plan Operativo Anual costeo.**

En El Salvador se dispone del documento impreso del “Plan Nacional de MyE y Vigilancia Epidemiológica del VIH -Sida 2011- 2015”, el cual describe que fue formulado a través de un proceso de consulta y validación multisectorial (en el apartado de situación del MyE de la respuesta nacional), asimismo en su contenido se encuentran listas de representantes de diversas instituciones que participaron en su formulación. El plan nacional de MyE en VIH está explícitamente vinculado al Plan Estratégico Nacional 2011-2015 y se han priorizado 31 indicadores. Su formulación se basó en los 12 componentes de un sistema de M y E de ONUSIDA.

Es necesario realizar el costeo del Plan y su divulgación con todos los sectores de la respuesta nacional.

Se está elaborando el plan operativo anual (POA) de MyE , el que contemplará actividades, responsables de implementación, cronograma, costos de actividades y financiamiento identificado. En el POA 2011-2012 se considerarán los recursos humanos, físicos, financieros, costearlo y luego hacer gestión para la búsqueda y asignación de estos de recursos.

## Componte 6: Incidencia, comunicación y cultura de MyE en VIH

**La estrategia nacional de comunicación sobre la respuesta al VIH incluye un plan de incidencia y comunicación específico de MyE:** En El Salvador, la ausencia de una estrategia de comunicación nacional de la respuesta al VIH, redundando en que no se dispone de planes de comunicación y promoción del MyE y de una pobre cultura del MyE. Se deberá crear la estrategia de comunicación nacional de la respuesta al VIH, en el POA de M y E, para fortalecer el compromiso para monitorear y evaluar, por parte del personal operativo, gerentes de programas y proyectos, formuladores de políticas, entre otros actores clave.

**El MyE está explícitamente referido en las políticas del VIH y en el Plan Estratégico Nacional (PEN):** Se cuenta con un Plan de M y E armonizado y bajo estándares aceptados internacionalmente.

**Campeones de MyE entre funcionarios de alto nivel son identificados y apoyan activamente las acciones de MyE.** Se está promoviendo la formación de personas claves en actividades estratégicas y programáticas a través de los diplomados de M y E. Existen liderazgos en las diferentes organizaciones e instituciones en el ámbito de M y E que fortalecen la respuesta nacional.

**Las actividades de incidencia de MyE son implementadas de acuerdo con el plan de incidencia del MyE del VIH.** Aunque la mesa de contraloría social en VIH realiza acciones para promover la transparencia y rendición de cuentas en el marco de la respuesta nacional al VIH, la sociedad civil en general realiza poca incidencia en aspectos específicos de MyE. Es un reto establecer en el POA acciones de incidencia específico para el MyE, orientadas a la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas.

**Materiales de MyE para diferentes audiencias están disponibles y apoyan acciones de compartir y usar la información:** Los materiales informativos, como reportes epidemiológicos y otros informes nacionales no están disponibles para garantizar comprensión y uso por los diferentes sectores y actores de la respuesta nacional. Es necesario establecer el reporte periódico en el POA de M y E en forma de materiales informativos, como reportes epidemiológicos y otros informes nacionales cada 6 meses. Hacer el Boletín informativo anual.

## Componte 7: Programa de monitoreo rutinario de VIH

**La estrategia de recopilación de datos está explícitamente ligada al uso de la información:** Es necesario agilizar la finalización del Módulo de Prevención en el SUMEVE e incrementar la capacidad de los administradores del SUMEVE para dar la información en tiempo real y oportuno.

**Recopilación de datos, transferencia y mecanismos de informe, claramente definidos, incluyendo la colaboración y coordinación entre los diferentes actores:** Es necesario crear la conciencia y cultura del MyE periódico, no punitivo, capaz de resolver problemas de corto a largo plazo, buscando la creación de mecanismos de constante presencia en donde se involucren a diferentes personajes del quehacer diario en la temática de VIH, con especial énfasis en la sociedad civil, que manifiesta debilidades en los procesos

de MyE. Operativizar el Plan de M y E para establecer un mecanismo de recopilación de datos, transferencia y mecanismos de informe.

**Herramientas esenciales y equipo para la gestión de la información (por ejemplo, recopilación, transferencia, almacenaje y análisis):** La existencia del SUMEVE y los diferentes instrumentos de captación de la información validados son únicamente de orden epidemiológico y de pronóstico de atención. No existen parámetros de medición de los procesos de MyE en el campo de la prevención, derechos humanos, mitigación e implementación de políticas.

Incluir en el POA la creación del Módulo de Prevención. Es necesario Incluir en el POA el seguimiento a reportes en materia de Derechos Humanos.

**Procedimientos rutinarios para la transferencia de datos desde los niveles sub- nacionales a los nacionales:** Existe una red de captación y digitación de información en los lugares claves de atención a las personas con VIH. Es un reto la captación, transferencia de datos de forma rutinaria en aspectos de prevención, derechos humanos e implementación de políticas de VIH.

**Base de datos nacional de VIH bien definida y administrada para recolectar, verificar, analizar, y presentar información sobre el monitoreo programático de todos los niveles y sectores, incluyendo datos de prevención, tratamiento, cuidados y apoyo y finanzas:** Es un reto la captación, transferencia de datos de forma rutinaria en aspectos de prevención, derechos humanos e implementación de políticas de VIH. Es necesario hacer la difusión de la información.

## Componente 8: Encuestas y vigilancia.

### Protocolos para todas las encuestas y vigilancia basada en estándares internacionales.

Establecer en el POA protocolos de estudios y encuestas para cada población de riesgo. Existe un comité de bioética institucional (MINSAL) el cual se encarga de proporcionar la orientación a los diferentes estudios que se realizan en el campo del VIH desde el MINSAL, además el comité de ética del CSSP avala los estudios que se realizan fuera del MINSAL.

**Agenda específica para la recopilación de datos vinculada a las necesidades de la respuesta, incluyendo la identificación de recursos para la implementación:** Se ha iniciado la elaboración de la agenda nacional de investigación, en conjunto con el MCP y La Subcomisión Nacional de M y E.

**Inventario de VIH relacionado a las encuestas conducidas:** Hacer la revisión de la base de datos generada por ASAP, como insumo para la agenda de investigación.

**Sistema de vigilancia biológica en buen funcionamiento:** En coordinación con OPS, se está readecuando la base de datos del SUMEVE para proporcionar información completa sobre indicadores de VIH.

**Sistema de vigilancia conductual en buen funcionamiento, incluyendo prácticas culturales:** Los estudios de comportamiento deben integrarse en la agenda de investigación. Debe crearse el Módulo de Prevención en el SUMEVE.

## Componente 9: Bases de datos sobre VIH a nivel nacional y subnacional.

**Base/s de datos diseñada/s para responder a la toma de decisiones e informar necesidades a los diferentes sectores y actores interesados.**

El Salvador dispone de una robusta y gran base de datos (SUMEVE), y existe un presupuesto asignado para la gestión de esta base de datos desde el MSPAS, OPS y Fondo Mundial/MSPAS. Adicionalmente se ha desarrollado la capacidad técnica cualificando técnicos informáticos, digitadores y analistas de sistema. Está pendiente la finalización a corto plazo, de los módulos de prevención y análisis de indicadores. Adicionalmente, no se ha socializado con los diferentes sectores, instituciones y organizaciones, la importancia y beneficios del SUMEVE, tampoco se ha facilitado el acceso al sistema para que se colabore en la recopilación, almacenaje, análisis y gestión de la información. Solamente un grupo de personas dispone de clave de acceso al SUMEVE (principalmente Hospitales, SIBASI y Regiones de Salud (algunos con calidad de digitadores) y a nivel central, Región e ISSS con calidad de analista). Debido a la centralización de la información, el escaso acceso a la misma inhibe la posibilidad de toma de decisiones y una mejor conducción de la respuesta. También se cuenta con la base de datos de estudios y encuestas de ASAP, es necesario hacer actualizaciones periódicas de acuerdo a los estudios que se realicen. Se promoverá la elaboración del Módulo de Prevención y Derechos Humanos en coordinación con la PDDH.

**Conexiones entre diferentes bases de datos relevantes para asegurar la consistencia de los datos y evitar la duplicación del esfuerzo.** Aun no se ha analizado la conexión del SUMEVE con otras bases de datos institucionales. Se hará una vinculación entre las diferentes bases de datos dentro del MINSAL. (SIMMOW, SUMEVE y otras)

**Bases de datos de VIH nacional administrada y bien definida para capturar, verificar, analizar y presentar los datos de monitoreo de todos los niveles y sectores:** Actualmente existe la capacidad de captura, verificación y presentación de los datos. El SUMEVE es una base de datos bien definida y captura información, pero por el momento no permite el análisis y presentación de la información. En coordinación con la OPS se hará una base de datos del SUMEVE, que responda a las necesidades de información del país.

## Componente 10: Supervisión capacitante y auditoría de datos.

**Directrices para la supervisión de la recolección rutinaria de datos en los servicios de VIH a nivel institucional y a nivel comunitario.** Se han realizado acciones de supervisión a nivel de las regiones de salud respecto al avance en la respuesta nacional al VIH, pero sin contar con una directriz normativa (para supervisión y auditoría de datos) y sus respectivos instrumentos.

Se hará un instrumento para la supervisión y auditoría de datos rutinaria en el Programa Nacional de ITS y VIH- Sida.

**Visitas rutinarias de supervisión, incluyendo la evaluación de los datos y la retroalimentación al personal de local:** En el sector salud, especialmente en el MSPAS, los servicios de atención del VIH se han centralizado en los hospitales regionales con poca cobertura de supervisión con relación a los niveles locales. Se requieren de recursos humanos, materiales, económicos y tecnológicos necesarios para la supervisión y apegarse a la normativa (que debe crearse) que amplíe su accionar en los tres niveles de

atención y otras instituciones. Se harán instrumentos para la supervisión y auditoría de datos rutinaria en el PNS. Se hará retroalimentación de la información con los niveles locales.

**Auditorías periódicas de calidad de los datos:** Las acciones relacionadas a la recolección del dato, contar con instrumentos y recursos capacitados dará como resultado mejorar la calidad del dato.

**Informes de supervisión y de auditoría:** Se elaborarán informes de supervisión y auditoría cada 6 meses.

## Componente 11: Investigación y Evaluación en VIH

**Inventario de los estudios de evaluación e investigación en VIH culminados y que están en curso en el país.** Se está trabajando la agenda de investigación, y se cuenta con la base de datos de ASAP, la que se actualizará periódicamente, sujeta a la existencia de nuevas investigaciones.

**Inventario de la capacidad de evaluación e investigación en VIH a nivel local, incluyendo instituciones de investigación especializadas y su enfoque del trabajo:** Se está elaborando el mapeo de acciones en general y en investigación que están realizando las organizaciones en las diferentes regiones del país.

**Agenda de evaluación e investigación nacional en VIH:** Se está elaborando la agenda nacional de investigación.

**Parámetros y procedimientos de aprobación ética:** Existe un comité de ética para la aprobación de estudios e investigaciones en el Consejo Superior de Salud.

**Evidencia de uso de los hallazgos de las evaluaciones e investigaciones (por ejemplo, referencias a ello en los documentos de planificación)** Para la elaboración del PENM 2011-2015, se utilizó la base de datos y evidencia de ASAP. Pero es necesario crear mecanismos para utilizar los hallazgos de las evaluaciones e investigaciones recientes y establecer listado de los tomadores de decisiones y actores claves.

## Componente 12: Uso y difusión de la información.

**El Plan Estratégico Nacional y el plan nacional de MyE incluyen un plan de uso de la información.** El uso de la información, de manera sistemática no fue considerado en la planificación nacional. Hasta hace poco, no se han asignado recursos para la difusión de la información, ni para la prestación de asistencia técnica para el uso de la misma, es necesaria la priorización para la difusión de la información.

**Análisis de necesidades de información y usuarios de la misma:** La presentación de la información no facilita su uso en todos los niveles de la respuesta, incluyendo los beneficiarios de los servicios de VIH y la población general. Promover el análisis cruzado de la información por grupos de riesgo.

**Calendario de uso de datos para guiar el cronograma correspondiente a los principales esfuerzos de recolección de datos y los requerimientos de informes:** En el país no se han desarrollado actividades para promover el uso de la información. No se garantiza la difusión oportuna de la información, ni se asegura la calidad de la misma. La información no se adecua para las diferentes audiencias. No existe un calendario de entrega de información, exceptuando los reportes de UNGAS, MEGAS y Acceso Universal. El plan nacional de MyE debe incluir un plan detallado para enlazar esfuerzos de recopilación de datos

con productos de información específicos para las diferentes audiencias, así como un calendario para la difusión. El Plan Operativo contará con productos de información específicos para las diferentes audiencias, se hará un calendario para la difusión.

**Evidencia del uso de la información (por ejemplo, datos referidos en propuestas financiadas y documentos de planificación).**

Los formuladores e implementadores de servicios de VIH no hacen referencia a los datos del MyE en sus políticas, planes o programas, ya que no se provee la información necesaria para guiar estos procesos. Se ha iniciado a tomar en cuenta la información para la Planificación Estratégica y los proyectos.

## 6

## Matrices de planificación y cronograma

## Componente 1: Estructuras organizacionales con funciones de Monitoreo y Evaluación en VIH

| Actividades | Cronograma  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RESPONSABLES | POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO  |                           |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---------------------------|
|             | N   | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O |              |   |                           |
| 1           | Actualización del perfil de los puntos focales que deben conformar la Subcomisión de MyE.   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              | SEC. TECNICO CONASIDA/ EQUIPO DE MYE DE PNS                                   | USAID/PASCA – CONASIDA    |
| 2           | Definir las funciones y perfiles de los miembros de la Subcomisión de MyE.  |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              | Sec. Técnico CONASIDA/ equipo de MyE PNS                                      | USAID/PASCA - CONASIDA    |
| 3           | Identificar actores relevantes que no están representados en CONASIDA, para que formen parte de la subcomisión de MyE, como puntos focales de MyE en sus instituciones, asegurando una amplia representación de los sectores involucrados en la respuesta nacional. |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |              | SUB-COMISIÓN DE MYE   | USAID/PASCA, ONUSIDA      |
| 8           | Solicitar a las instituciones seleccionadas a través de CONASIDA, el nombramiento de los respectivos delegados (propietarios y suplentes) considerando la territorialidad del trabajo institucional. Hacer seguimiento a nombramientos.                             |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |              | SEC. TECNICO CONASIDA/ EQUIPO DE MYE PNS                                      | MINSAL                    |
| 10          | Formular el plan de trabajo anual de la subcomisión de MyE.   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              | SUB-COMISIÓN DE MYE   | USAID/PASCA               |
| 11          | Presentar informes trimestrales a CONASIDA durante el primer año de trabajo   | X |   |   |   | X |   |   | X |   |   |   | X            | REPRESENTANTE DELEGADO POR LA SUBCOMISIÓN                                     | CONASIDA                  |
| 12          | Elaborar el informe anual de la respuesta nacional a la epidemia de VIH (para presentar en 2011).   |   |   |   |   | X | X | X |   |   |   |   |              | EQUIPO DE MYE PNS, VIGILANCIA SANITARIA, MESA CONTRALORIA, SEC. TEC. CONASIDA | USAID/PASCA               |
| 13          | Brindar seguimiento a la implementación del módulo de Prevención del SUMEVE   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X            | EQUIPO DE MYE PNS, VIGILANCIA SANITARIA, MESA CONTRALORÍA                     | OPS/OMS, FM PNUD Y MINSAL |
| 14          | Gestionar con autoridades del ISSS y COSAM la delegación de un representante exclusivo para actividades de MyE dentro de la Subcomisión   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |              | SEC. TEC. CONASIDA  | MINSAL                    |
| 15          | Hacer evaluación trimestral de los avances de MyE programados en el Plan de Acción de la Subcomisión  | X |   |   |   |   | X |   | X |   |   |   | X            | SUBCOMISIÓN DE MYE  | CONASIDA                  |

## Componente 2: Desarrollo de Recursos Humanos para MyE en VIH.



| Actividades | Cronograma   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RESPONSABLES | POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |             |
|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------------------------|--|-------------|
|             | N  | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S |              |                                  | O  |             |
| 1           | Definición de destrezas en MyE esperadas en miembros de la Subcomisión de MyE, a partir de perfiles y funciones.   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                                  | EQUIPO DE MYE MINSAL, SEC. TEC. CONASIDA | MINSAL      |
| 2           | Ejecución de un diplomado en M y E sobre la epidemia de VIH y la respuesta regional y nacional al VIH.   | X | X | X | X | X | X | X |   |   |   |              |                                  | SUB-COMISIÓN DE MYE                      | USAID/PASCA |
| 3           | Ejecución de un taller de seguimiento para fortalecer capacidades de los miembros de la Subcomisión de MyE en los 12 componentes de MyE, incluyendo la utilización del SUMEVE. |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |              |                                  | EQUIPO DE MYE MINSAL, SEC. TEC. CONASIDA | CONASIDA    |

### Componente 3: Alianzas para planificar, coordinar y gerenciar el Sistema de Monitoreo y Evaluación en VIH.

| Actividades | Cronograma   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RESPONSABLES | POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |                     |
|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------------------------|--|---------------------|
|             | N  | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S |              |                                  | O  |                     |
| 2           | Elaborar el Manual de Funcionamiento de la Subcomisión de M y E en donde se establezcan los canales de comunicación formal entre los miembros. |   | X | X | X |   |   |   |   |   |   |              |                                  | SUBCOMISIÓN DE M Y E – MINSAL, SEC.TEC. CONASIDA | USAID/PASCA, MINSAL |

### Componente 4 y 5 : Plan Nacional de MyE en VIH 2011-2015 y Plan Operativo Anual de MyE (POA) 2011 costeadado.

| Actividades | Cronograma   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RESPONSABLES                   | POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO  |
|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|
|             | N  | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O |                                |                                   |
| 1           | Formulación del costeo del Plan Nacional de MyE 2011-2015 y POA MyE 2011, incluyendo talleres de consulta nacional multisectorial (consultoría supervisada por la Subcomisión de MyE)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | SUBCOMISIÓN DE MYE             | ONUSIDA<br>OPS<br><br>USAID/PASCA |
| 2           | Talleres de difusión del plan de My E dirigidos a los diferentes actores involucrados en el cumplimiento de los indicadores y metas establecidas en el Plan de M y E sobre la base de los 31 indicadores priorizados, para la preparación de condiciones para el monitoreo rutinario y la aplicación de instrumentos de M y E. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | SECRETARIO TÉCNICO DE CONASIDA | USAID/PASCA                       |
| 3           | Verificación de la existencia de planes de monitoreo y evaluación en otras instituciones que trabajan por la respuesta al VIH  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | SECRETARIA TECNICA DE CONASIDA | USAID/PASCA<br>ONUSIDA            |
| 4           | Reuniones de intercambio de experiencias en la ejecución de los planes de M y E  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | SUBCOMISIÓN DE MYE             | USAID/PASCA<br>ONUSIDA            |
| 5           | Seguimiento trimestral del cumplimiento de los planes.   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | SUBCOMISIÓN DE MYE             | USAID/PASCA<br>ONUSIDA            |
| 6           | Intercambio de experiencias de la Evaluación del cumplimiento de planes  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | SUBCOMISIÓN DE MYE             | ONUSIDA                           |
| 7           | Sistematización del proceso de intercambio de experiencias y evaluación.   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | SUBCOMISIÓN DE MYE             | ONUSIDA                           |

## Componente 6. Incidencia, comunicación y cultura de MyE en VIH

| Actividades |  | Cronograma |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RESPONSABLES  | POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|-------------|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|
|             |  | N          | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O |   |                                  |
| 1           | Fortalecer a la sociedad civil en procesos de incidencia política para el Sistema de M y E en VIH: acceso a la información a través del SUMEVE, uso estratégico de la información, gestión de apoyo político para el MyE, finalización de los módulos de prevención y análisis de indicadores, uso estratégico de la información, gestión de apoyo político para el MyE, finalización de los módulos de prevención y análisis de indicadores, entre otros. |            |   |   | X | X | X | X | X | X | X |   |   | SECRETARIO TÉCNICO DE CONASIDA Y SUBCOMISIÓN DE MYE | ONUSIDA USAID/PASCA              |
| 2           | Facilitar a la mesa de contraloría social la formulación y ejecución de un plan de incidencia en MyE.  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | SECRETARÍA TÉCNICA DE CONASIDA                      | ONUSIDA USAID/PASCA              |
| 3           | Jornadas de sensibilización al más alto nivel (gubernamental, sector privado, sector religioso,) de la subcomisión de MyE  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | SUBCOMISIÓN DE MYE                                  | CONASIDA                         |
| 4           | Reconocimiento público para ONG's o personas que son campeones en la respuesta y contribución en MyE.  |            |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   | X | SUBCOMISIÓN DE MYE, CONASIDA                        | CONASIDA                         |
| 5           | Elaboración y Divulgación de productos informativos como: Estudio de Progreso al VIH (UNGASS), Acceso Universal, MEGAS, Indicadores del Paquete Básico, Modos de Transmisión, entre otros, con el objetivo de garantizar la calidad de los datos que reporta el país y la institucionalización de procesos que faciliten el monitoreo permanente.  | X          | X |   |   | X |   |   | X | X |   |   |   | PROGRAMA NACIONAL DE ITS Y VIH                      | ONUSIDA USAID/PASCA              |
| 6           | Elaboración de la Estrategia de Comunicación Nacional al VIH   |            |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   | SUBCOMISIÓN DE MYE, CONASIDA                        | CONASIDA                         |

## Componente 7: Programa de monitoreo rutinario de VIH

| Actividades | Cronograma   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RESPONSABLES | POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO   |   |
|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|--|---|
|             | N  | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O |              |  |   |
| 1           | Gestionar la implementación Módulo de Prevención en el SUMEVE.   | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |              | PROGRAMA NACIONAL DE ITS Y VIH-SIDA  | OPS,                                    |
| 2           | Capacitar a personal clave de Monitoreo y Evaluación en la utilización y análisis de información del SUMEVE.   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |              | PROGRAMA NACIONAL DE ITS Y VIH-SIDA  | OPS                                     |
| 3           | Capacitación al personal de la Subcomisión de M y E y otros actores de la respuesta al VIH en análisis cruzado de información para la toma de decisiones.  |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |              | ONUSIDA, USAID/PASCA   | ONUSIDA, USAID/PASCA                    |
| 4           | Talleres para análisis cruzado de información por cada grupo vulnerable  |   |   |   |   | X |   |   | X |   |   |   | X            | SUBCOMISIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN  | ONUSIDA, USAID/PASCA                    |
| 5           | Solicitar reporte periódico de las actividades realizadas por las ONG's y OG's (MINED, PDDH, CONJUVE, Secretaría de Inclusión Social, Ministerio de Trabajo, ISSS), en el marco del cumplimiento del PENM 2011-2015. (Identificar persona contacto en cada ONG, crear instrumentos a utilizar) |   |   | X |   |   |   |   | X |   |   |   |              | PROGRAMA NACIONAL DE ITS Y VIH-SIDA<br>SUBCOMISIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN | PNUD/UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO MUNDIAL |
| 6           | Hacer informes semestral de las entidades que reportan información para la construcción de los indicadores del Plan de M&E y de las que fortalecen los sistemas de información.  |   |   | X |   |   |   |   | X |   |   |   |              | PROGRAMA NACIONAL DE ITS Y VIH-SIDA<br>SUBCOMISIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN | CONASIDA                                |
| 7           | Talleres con la subcomisión de Monitoreo y Evaluación para crear y estandarizar instrumentos que se utilicen para realizar supervisión de datos (en especial de Derechos Humanos, prevención y aplicación de políticas)  |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |              | SUBCOMISIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN  | USAID /PASCA                            |
| 8           |  |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   | X            | SUBCOMISIÓN DE   | ONUSIDA, USAID/PASCA                    |

|    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |          |          |
|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|----------|----------|
|    | Elaboración y presentación de informes de cumplimiento de indicadores priorizados del Plan de M y E. |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONITOREO Y EVALUACIÓN |          |          |
| 9  | Difusión de informes semestrales de la Subcomisión de M y E.   |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X                      | CONASIDA | CONASIDA |
| 10 | Crear los mecanismos para el monitoreo sistemático en la implementación del Plan de M&E              |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        | CONASIDA | CONASIDA |

## Componente 8. Encuestas y vigilancia

| Actividades  | Cronograma |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RESPONSABLES | POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO                            |              |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|--------------|
|  | N          | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O |              |   |              |
| 1 Estandarización de criterios para la elaboración de estudios de investigación y encuestas de vigilancia.   | X          | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |              | Subcomisión de Monitoreo y Evaluación<br>ONUSIDA<br><br>PNS | ONUSIDA      |
| 2 Gestionar asistencia técnica para la elaboración de Protocolos de Investigación de acuerdo a necesidades específicas contenidas en la Agenda de Investigación. | X          | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X            | Subcomisión de Monitoreo y Evaluación<br>ONUSIDA<br><br>PNS | ONUSIDA      |
| 3 Elaborar la Agenda de Investigación Nacional, identificando los recursos de las diferentes instituciones y organizaciones.                                     | X          | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              | ONUSIDA, PNS, CONASIDA, USAID/PASCA                         | USAID/PASCA, |

### Componente 9: Bases de datos sobre VIH a nivel nacional y subnacional.

| Actividades |   | Cronograma |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RESPONSABLES | POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO  |         |
|-------------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---------|
|             |   | N          | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O |              |   |         |
| 1           | Desarrollar un proceso de automatización de la base de datos del SUMEVE para la obtención de información de los indicadores priorizados | X          | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              | PROGRAMA NACIONAL DE ITS Y VIH-SIDA, DIRECCIÓN DE VIGILANCIA SANITARIA, OPS | OPS     |
| 2           | Actualización periódica de la base de datos de investigaciones generada por ASAP  |            |   |   | X |   |   |   |   | X |   |   |   |              | PROGRAMA NACIONAL DE ITS Y VIH-SIDA   | ONUSIDA |

### Componente 10: Supervisión capacitante y auditoría de datos.

| Actividades |  | Cronograma |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RESPONSABLES | POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO |             |
|-------------|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------------------------|-------------|
|             |  | N          | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O |              |                                  |             |
| 1           | Creación de una normativa para la supervisión de la recolección rutinaria de datos en los servicios de VIH de las diferentes instituciones, incluyendo directrices para el nivel hospitalario y comunitario del MSPAS. |            |   |   |   | X | X | X |   |   |   |   |   |              | CONASIDA, PNS, ONUSIDA           | CONASIDA    |
| 2           | Verificar las auditorías periódicas de la calidad de los datos realizadas por el Programa Nacional de ITS y VIH-Sida y las Unidades Ejecutoras del Fondo Mundial.  |            |   |   | X |   |   |   |   | X |   |   |   |              | CONASIDA, PNS                    | CONASIDA    |
| 3           | Informes de revisión y de alerta de la calidad de los datos.   |            |   |   |   | X |   |   |   |   | X |   |   |              | SUBCOMISIÓN DE M Y E             | CONASIDA    |
| 4           | Talleres con la subcomisión de Monitoreo y Evaluación para crear   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              | SUBCOMISIÓN DE M Y E             | USAID/PASCA |

|   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |             |
|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-------------|
|   | y estandarizar las guías e instrumentos que se utilicen para realizar supervisión y auditoría de datos.  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |             |
| 5 | Establecer acuerdos interinstitucionales para la alimentación de los flujos de información establecidos en el Plan de M y E  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUBCOMISIÓN DE M Y E | CONASIDA    |
| 6 | Talleres dirigidos a organizaciones implementadoras y generadoras de datos para la revisión del cumplimiento de los flujos de información establecidos en el plan de M y E, verificar la calidad operativa del dato y el estado de información disponible. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUBCOMISIÓN DE M Y E | USAID/PASCA |

## Componente 11: Investigación y evaluación en VIH

| Actividades | Cronograma  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RESPONSABLES | POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |  |                      |         |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------------------------|--|--|----------------------|---------|
|             | N   | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O |              |                                  |  |  |                      |         |
| 1           | Creación de un comité encargado de conocer todos los esfuerzos realizados en estudios de investigación relacionados con la respuesta Nacional. (Base de datos ASAP) |   |   | X | X | X |   |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  | SUBCOMISIÓN DE M Y E | ONUSIDA |
| 2           | Creación de inventario de investigaciones realizadas (ASAP) y agenda de investigación futura (5 años) que se incluya en el PEN y Plan de MyE.                       |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  | SUBCOMISIÓN DE M Y E | ONUSIDA |
| 1           | Inventario de la capacidad de evaluación e investigación en VIH a nivel local, incluyendo instituciones de investigación especializadas y su enfoque del            |   |   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  | SUBCOMISIÓN DE M Y E | ONUSIDA |

|   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                      |          |
|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|----------|
|   | trabajo, explorando las capacidades locales (universidades, proyectos regionales (REDCA+).                    |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                      |          |
| 2 | Elaboración de agenda de evaluación   |  |  |  |   |   |   | X | X |  |  |  |  |  |  |  | SUBCOMISIÓN DE M Y E | ONUSIDA  |
| 3 | Gestionar alianzas con instituciones nacionales e internacionales para la medición de indicadores de impacto. |  |  |  | X | X | X |   |   |  |  |  |  |  |  |  | SUBCOMISIÓN DE M Y E | CONASIDA |

### Componente 12: Uso y difusión de la información.

| Actividades | Cronograma   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | RESPONSABLES | POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |  |                      |             |
|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------------------------|--|--|----------------------|-------------|
|             | N  | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O |              |                                  |  |  |                      |             |
| 1           | Gestionar la difusión de los resultados de investigaciones con población general (estudiantes, profesionales que no trabajan en la temática del VIH, etc.) |   |   |   |   |   | X |   | X | X |   |   |              |                                  |  |  | SUBCOMISIÓN DE M Y E | CONASIDA    |
| 2           | Promover el análisis cruzado de la información por grupos de riesgo.   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  |                      | USAID/PASCA |
| 3           | Promover el análisis de resultados, de indicadores y de tendencias con los miembros de la subcomisión de M y E   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |              |                                  |  |  | SUBCOMISIÓN DE M Y E | CONASIDA    |



|   |  |   |   |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |                                |                     |
|---|--|---|---|--|--|---|--|---|---|---|--|--|--|--------------------------------|---------------------|
| 5 | Elaboración y Divulgación de productos informativos como: Estudio de Progreso al VIH (UNGASS), Acceso Universal, MEGAS, Indicadores del Paquete Básico, Modos de Transmisión, entre otros, con el objetivo de garantizar la calidad de los datos que reporta el país y la institucionalización de procesos que faciliten el monitoreo permanente. (componente 6) | X | X |  |  | X |  |   | X | X |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE ITS Y VIH | ONUSIDA USAID/PASCA |
| 6 | Presentación de informes, estudios y productos informativos a autoridades del Ejecutivo para la información oportuna para la toma de decisiones.   | X |   |  |  |   |  | X |   |   |  |  |  | CONASIDA                       | CONASIDA            |