

Objetivos

Objetivo general

Definir las acciones para el fortalecimiento del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de la respuesta nacional al VIH para el período del año 2015.

Objetivos específicos:

1. Identificar y analizar las brechas existente en el campo de M y E en VIH, basados en el Modelo de los 12 Componentes de un Sistema de Monitoreo y Evaluación de ONUSIDA.
2. Identificar las actividades a desarrollarse basados en las brechas encontradas por componente de Sistema de Monitoreo y Evaluación.
3. Identificar responsables directos, actores clave, posibles fuentes de recursos, capacidades y compromisos institucionales para la implementación de las acciones.

Matrices de planificación y cronograma 2015

Componente 1: Estructuras organizacionales con funciones de Monitoreo y Evaluación en VIH

Actividades		Meta	Cronograma AÑO 2015												RESPONSABLES	POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1	Revisar los procesos para el nombramiento o ratificación de los puntos focales para la subcomisión de Monitoreo y Evaluación.	Puntos focales delegados a la Subcomisión de MyE actualizados	X	X	X												Equipo técnico de Monitoreo y Evaluación PNS/ Secretario Técnico de CONASIDA.	CONASIDA
2	Solicitar a la CONASIDA las autorizaciones correspondientes para la asistencia de los puntos focales a las reuniones ordinarias de la subcomisión de Monitoreo y Evaluación.	Autoridades de las instituciones representadas en CONASIDA dan su autorización para la participación de los puntos focales.	X	X	X												Equipo técnico de Monitoreo y Evaluación PNS/ Secretario Técnico de CONASIDA.	CONASIDA
3	Presentación de informes semestrales de resultados ante la CONASIDA, durante el año de trabajo.	Informes semestrales de resultados presentados a la CONASIDA	X						X								Representante delegado por la Subcomisión	CONASIDA
4	Realización de revisión trimestral de los avances del Plan de Acción en MyE, por parte de la Subcomisión de MyE de CONASIDA.	Revisiones de los avances realizadas al Plan de Acción en MyE				X			X			X		X			Subcomisión de Monitoreo y Evaluación	USAID/PASCA

Componente 2: Desarrollo de Recursos Humanos para M y E en VIH.

Actividades		Meta	Cronograma AÑO 2015												RESPONSABLES	POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Proceso de formación continua para análisis de información estratégica dirigida a los miembros de la Subcomisión de M y E y otros actores de la respuesta al VIH	Integrantes de la sub comisión y otros actores formados			X	X	X	X	X	X	X	X	X			Subcomisión de Monitoreo y Evaluación	Por definir
3	Fortalecer las capacidades a personal clave en Monitoreo y Evaluación en la utilización y análisis de información.	Al menos dos personas por cada institución identificada					X		X					X		Subcomisión de Monitoreo y Evaluación	Por definir

Componente 3: Alianzas para planificar, coordinar y gerenciar el Sistema de Monitoreo y Evaluación en VIH.

Actividades		Meta	Cronograma AÑO 2015												RESPONSABLES	POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Mapeo de aliados estratégicos y clasificación por sector	Mapeo de aliados en MyE realizado					X	X								Subcomisión de Monitoreo y Evaluación	Por definir
2	Reuniones con organizaciones identificadas para crear alianzas para mejorar la planificación y coordinación del Sistema nacional de M y E a través de la la Subcomisión de M y E, por ejemplo, con el sector académico/universidades.	Al menos 2 nuevas alianzas con instituciones de la respuesta nacional al VIH.						X	X	X	X					Subcomisión de Monitoreo y Evaluación	Por definir

Componente 4 y 5: Plan Nacional de MyE en VIH 2011-2015 y Plan Operativo Anual de MyE (POA) 2015 costeadado.

Actividades		Meta	Cronograma AÑO 2015												RESPONSABLES	POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1	Desarrollo de la evaluación del Plan Estratégico Nacional Multisectorial de VIH e ITS 2011-2015.	Una evaluación realizada con la participación del grupo ad-hoc	X	X	X	X	X										PNS, Secretaría Técnica de CONASIDA, Subcomisión de M y E	PNS, ONUSIDA, USAID/PASCA
2	Desarrollo del Plan Estratégico Nacional Multisectorial de VIH e ITS 2016-2019.	El Plan Estratégico elaborado por una amplia consulta que incluya las poblaciones claves						X	X	X	X	X					PNS, Secretaría Técnica de CONASIDA, Subcomisión de M y E	PNS, ONUSIDA, USAID/PASCA
3	Evaluación y el plan de cierre de brechas para los 12 componentes de un sistema efectivo de monitoreo y evaluación utilizando la metodología de MESST de ONUSIDA	Una evaluación realizada utilizando la metodología MESST		X	X												PNS, Secretaría Técnica de CONASIDA, Subcomisión de M y E	PNS, ONUSIDA, USAID/PASCA
4	Elaboración del Plan Nacional de M y E 2016-2019	Un Plan Nacional de M y E elaborado						X	X	X	X	X					PNS, Secretaría Técnica de CONASIDA, Subcomisión de M y E	CONASIDA, USAID/PASCA
5	Elaboración del POA Nacional 2015 del PENM 2011-2015	POA Nacional 2015 elaborado	X	X	X												PNS, Subcomisión de MyE, Secretaría CONASIDA	Por definir
6	Revisión de avances del POA Nacional 2015 y una evaluación anual.	2 revisiones de avances y una evaluación final del POA Nacional 2015.				X				X					X		PNS, Secretaría Técnica de CONASIDA, Subcomisión de M y E	CONASIDA, USAID/PASCA
7	Elaboración del Plan de Acción 2016 de la Subcomisión de M y E	Un Plan de Acción elaborado													X		PNS, Secretaría Técnica de CONASIDA, Subcomisión de M y E	CONASIDA, USAID/PASCA
8	Verificar la existencia de planes de M&E en las instituciones participantes en la ejecución del POA Nacional 2015, a través de una encuesta para elaborar un diagnóstico.	Al menos 20 instituciones tienen planes de M y E		X				X							X		PNS, Secretaría Técnica de CONASIDA, UCP/MINSAL, UCP/Plan	PNS

Componente 6: Incidencia, comunicación y cultura de MyE en VIH

Actividades		Meta	Cronograma AÑO 2015												RESPONSABLES	POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Fortalecimiento de la sociedad civil en procesos de incidencia para el acceso y manejo de la información y su utilización para la toma de decisiones (capacitaciones, sesiones de análisis de la información, planes de incidencia)	Capacitaciones y sesiones de análisis realizadas con sociedad civil/ Planes de incidencia realizados.				X			X				X			PNS MINSAL/ RP Plan El Salvador/ UCP RP MINSAL	USAID/PASCA, Plan El Salvador
2	Elaboración de Informes de País como: Informe GARPR 2014, MEGAS 2014, Informe nacional sobre el estado de la situación del VIH en cumplimiento del Plan Nacional de MyE año 2014	Contar con los siguientes informes elaborados y aprobados: Informe GARPR 2014, MEGAS 2014, Informe nacional sobre el estado de la situación del VIH año 2014.	X	X	X	X	X	X	X							PNS MINSAL/ Subcomisión de Monitoreo y Evaluación	USAID/PASCA, ONUSIDA, UCP RP MINSAL
3	Desarrollo de talleres de divulgación y análisis de los documentos que son compromisos de país para el reporte de indicadores de VIH (Informe Global, MEGAS, Informe nacional de la situación del VIH), dirigidos hacia los actores responsables del registro y reporte de la información así como a tomadores de decisiones de diferentes sectores.	Talleres de divulgación y análisis de documentos realizados con actores claves y tomadores de decisiones					X			X			X		PNS MINSAL/ RP Plan El Salvador/ Secretaría Técnica CONASIDA	USAID/PASCA, ONUSIDA, UCP RP MINSAL, Plan El Salvador, MCP-ES	
4	Elaboración del nuevo Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación 2016-2019, con base al nuevo Plan Estratégico Nacional Multisectorial de VIH e ITS 2016-2019.	Contar con un nuevo Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación, en el marco del nuevo PENM de VIH e ITS 2016-2019.								X	X	X	X	X	PNS MINSAL/ Subcomisión de Monitoreo y Evaluación/ RP MINSAL y RP Plan/Servicios profesionales contratados	POR DEFINIR	
5	Elaboración de un plan de divulgación de información estratégica para la toma de decisiones estratégicas con actores de la respuesta nacional al VIH.	Contar con un Plan de implementación para la Estrategia de Comunicaciones sobre el VIH y brindar seguimiento.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Secretaría Técnica CONASIDA/ Equipo Hablemos de VIHDA/ Comité de Comunicaciones de CONASIDA	ONUSIDA, CONASIDA, MINSAL	
6	Divulgación de información sobre VIH a través del Foro de Estudios sobre VIH	Realización del Foro de Estudios					X								Subcomisión de MyE	USAID/PASCA	

Componente 7: Programa de monitoreo rutinario de VIH

Actividades		Meta	Cronograma AÑO 2015												RESPONSABLES	POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Monitoreo de estudios sobre VIH basado en la agenda de investigación y otros.	Monitoreo de avances de diferentes estudios por actores claves	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sub-comisión de M&E	
2	Monitoreo de avances de la subvención del FM a ambos Receptores Principales	Monitorear el avance técnico y financiero del desempeño de los RP y SR de la propuesta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sub-comisión de M&E	
3	Monitoreo de estrategia nacional de condones	Dar seguimiento y Monitoreo a la estrategia nacional de condones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sub-comisión de M&E	
4	Gestionar los informes con las instancias correspondientes sobre las violaciones a los DDHH de las personas con VIH como de las poblaciones clave en el marco del seguimiento al PENM de VIH.	Monitorear y seguimiento de avances de los casos de violación de derechos a personas con VIH y personas de las poblaciones claves (HSH, TSF y Trans)			X			X				X			X	Sub-comisión de M&E	
5	Sesiones de análisis sobre el Informe GARPR 2015							X					X			Subcomisión de Monitoreo y Evaluación	

Componente 8. Encuestas y vigilancia

Actividades		Meta	Cronograma AÑO 2015												RESPONSABLES	POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	Gestionar con el Comité Nacional de Ética la certificación para que la Subcomisión de MyE pueda revisar los protocolos de investigación sobre VIH y así poder dar recomendaciones técnicas sobre los mismos.	Gestiones realizadas con el Comité Nacional de Ética para obtener la certificación para la Subcomisión de MyE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sub comisión de M&E	

Componente 9: Bases de datos sobre VIH a nivel nacional y subnacional.

Actividades		Meta	Cronograma AÑO 2015												RESPONSABLES	POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	Actualizar información en VIH para que la población general tenga acceso a través de las páginas Web de CONASIDA y MCP-ES	CONSIDA, MCP-ES Y PNS tienen actualizada la información en VIH a través de sus páginas Web	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CONSIDA, MCP-ES Y PNS	CONSIDA, MCP-ES Y PNS
2	Gestionar con Ministerio de Salud la articulación de los diferentes sistemas para el reporte de indicadores del plan de monitoreo y evaluación.	Reporte oficial de indicadores de los diferentes sistemas	x	x	x										PNS Y SUBCOMISION DE M Y E	CONASIDA
3	Hacer un listado oficial de fuentes de información para cada uno de los indicadores priorizados.	Documento con fuentes de información oficial por cada indicador priorizado	x	x	x										PNS Y SUBCOMISION DE M Y E	CONASIDA

3	Actualizar la base de datos de ASAP.	Base actualizada	X	X	X	X	X									PNS	PNS
4	Elaboración del informe Nacional sobre el estado de situación del VIH en E Salvador en cumplimiento del Plan nacional de M y E 2013	Informe Nacional sobre el estado de situación del VIH en E Salvador elaborado	X	X	X	X	X									PNS Y SUBCOMISION DE M Y E	USAID/PASCA
5	Garantizar la gestión con las autoridades del ISSS el reporte de la información para los indicadores del informe global	El ISSS garantiza el reporte de información al MINSAL	X	X	X											ISSS, PNS, CONASIDA	CONASIDA

Componente 10: Supervisión capacitante y auditoría de datos.

Actividades		Meta	Cronograma AÑO 2015												RESPONSABLES	POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Verificar la existencia de guías e instrumentos para la realización de supervisión y auditoría de datos de las unidades ejecutoras.	Dos guías de supervisión elaboradas	x	x	x											PNS, CONASIDA, USAID/PASCA	CONASIDA, ONUSIDA USAID/PASCA
2	Pedir informes de supervisión y auditoría de la calidad de datos a PNS y Unidades Ejecutoras	Un informe trimestral presentado por cada unidad ejecutora			x			x				x		x	PNS/ Subcomisión de M yE	MINSAL, UCP FM/MINSAL y PLAN	
3	Analizar la información disponible sobre la calidad de datos generada a partir de los informes recabados y emitir informes de seguimiento	Un análisis trimestral realizado			x			x				x		x	PNS, UCP FM/MINSAL Y PLAN	MINSAL, UCP FM/MINSAL Y PLAN	
4	Talleres dirigidos a a establecimientos que elaboran datos para el conocimiento de los indicadores a cumplir	Definir el número de instituciones que tienen que conocer los indicadores a cumplir			x			x							PNS/ Subcomisión de M yE	CONASIDA, ONUSIDA	

Componente 11: Investigación y evaluación en VIH

Actividades	Meta	Cronograma AÑO 2015												RESPONSABLES	POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1	Conformación de Grupo consultivo para seguimiento de estudios de carácter Nacional a desarrollar por el RP Plan en el Marco de la Subvención del FM. (Evaluación de medio término, Estudio CAP, Seroprevalencia y tamaño de población de HSH, Estudio CAP, Seroprevalencia y tamaño de población de MTS)	Conformar un Grupo consultivo de las diferentes instituciones que conforman la subcomisión de M&E para seguimiento a los procesos que implica el desarrollo de los diferentes estudios nacionales.	X	X	X	X	X	X	X	X	X					Grupo Consultivo de la Sub Comisión de M&E	Plan-RP
2	Revisión y Validación de los TDR para el estudio CAP, seroprevalencia y estimación de tamaño de población HSH, MTS	TDR elaborados y validados	X													Plan-FM	Plan-RP
3	Participación en el comité de selección de propuestas de estudio HSH, MTS y Evaluación de medio término	Designar un Petit comité (3 personas) para revisión de propuestas de consultores	X													Plan-FM	Plan-RP
4	Seguimiento de avances del estudio HSH MTS y Evaluación de medio termino	Monitorear la consultoría y sus productos					X		X		X					Sub Comisión de M&E	Plan-RP
5	Análisis de resultados de los estudios HSH, MTS y Evolución de Medio Término.	Análisis de resultados de los diferentes estudios										X	X			Sub Comisión de M&E, Plan-FM, actores claves	Plan-RP
6	Conformación de Grupo consultivo para consultoría de evaluación del PENM	Conformar un grupo consultivo de las diferentes instituciones que conforman la subcomisión de M&E para revisión de TDR de consultoría de la evaluación	X													Sub Comisión de M&E	CONASIDA, USAID/PASCA, ONUSIDA
7	Revisión y validación de TDR a licitación pública, de evaluación del PENM	TRD validados y revisados	X													Sub Comisión de M&E	CONASIDA, USAID/PASCA, ONUSIDA
8	Evaluación del PENM (participación en las mesas de consulta regional)	Participación y monitoreo de la evaluación del PENM		x	x	x										Sub Comisión de M&E	CONASIDA, USAID/PASCA, ONUSIDA
9	Revisión y análisis de los resultados de la Evaluación del PENM	Revisión y análisis de los resultados de la Evaluación del PENM			x	x	x									Sub Comisión de M&E	CONASIDA, USAID/PASCA, ONUSIDA

Componente 12: Uso y difusión de la información.

Actividades		Meta	Cronograma AÑO 2015												RESPONSABLES	POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	Difundir los resultados de investigaciones con población general (estudiantes, profesionales que no trabajan en la temática del VIH, etc.)	Informes trimestrales de situación de la epidemia divulgados en los medios de comunicación (páginas Web, folletos, etc.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONASIDA A TRAVES DE LAS INSTITUCIONES MIEMBROS	CONASIDA
2	Promover el análisis cruzado de la información por grupos de riesgo	Las organizaciones clave, organizaciones e instituciones hacen talleres de análisis cruzado de información.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PROGRAMA NACIONAL DE ITS Y VIH	MINSAL Y CONASIDA	
3	Promover el análisis de resultados, de indicadores y de tendencias con los miembros de la subcomisión de M y E	Las organizaciones clave, organizaciones e instituciones hacen talleres de análisis de indicadores.					X						X	SUBCOMISIÓN DE M Y E	CONASIDA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOS EXTERNAS	
4	Elaboración y Divulgación de productos informativos como: MEGAS, Indicadores del Paquete Básico, Estudios dirigidos, folletos de análisis cruzados entre otros, con el objetivo de divulgar y analizar la información.	Se ha elaborado un documento con análisis cruzado de información.					X						X	PROGRAMA NACIONAL DE ITS Y VIH	ONUSIDA	
5	Presentación de informes, estudios y productos informativos a autoridades del Ejecutivo para la información oportuna para la toma de decisiones.	Dos veces al año la Subcomisión de M y E presentará los resultados de estudios y análisis a funcionarios del Ejecutivo.					X						X	CONASIDA	CONASIDA	
6	Realizar el Foro de Monitoreo y Evaluación en VIH	Un foro anual de estudios en VIH realizado											X	Subcomisión Nacional de M y E	CONASIDA	
7	Socialización de estudios de investigación de instituciones u organismos que trabajan el tema de VIH, y que estén o no como miembros de la CONASIDA, a través de exposiciones a la Subcomisión de M y E	Divulgar los estudios de carácter nacional que se elaboren	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Instituciones u organizaciones que trabajan el tema de VIH y Subcomisión de M y E	CONASIDA	

